Nome do projeto

Sistema de restaurante

Nomes

Ygor de Andrade RGM: 802.517

Pablo Barreto do Nascimento RGM: 802.555 Allan de Alencar Zanata RGM: 802.596

Documento de Requisitos

Documento de requisitos: [Anexado no repositório.] Histórico de alterações: [Anexado no repositório.]

Resumo da semana

Durante a semana, o grupo dedicou-se ao desenvolvimento do requisito funcional RF-02, que trata das funcionalidades de gerenciamento do cardápio no sistema de restaurante, permitindo ao administrador incluir, editar, remover e exibir itens. Foram implementadas as funções responsáveis por essas operações, além de uma função para retornar o cardápio atualizado e um arquivo JSON contendo pratos de teste para validação. Após a implementação, as funcionalidades foram testadas para assegurar seu correto funcionamento.

Perguntas:

Ygor de Andrade

O que cada aluno fez?

R: Criei o arquivo .Json com os exemplos de cardápio e a função de editar o cardápio.

Deixou de fazer alguma atividade proposta?

R: Não, foi feito todas as atividades propostas.

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Não

Pablo Barreto do Nascimento

O que cada aluno fez?

R: Criei a função responsável por deletar itens do cardápio e testar as funções.

Deixou de fazer alguma atividade proposta?

R: Não, foram feitas todas as atividades propostas.

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Cumprir com o prazo, manter o padrão de desenvolvimento e testar as funções manualmente.

Allan de Alencar Zanata Gonçalves

O que cada aluno fez?

R: Criei a função que retorna os cardápios e a que adiciona item no cardápio.

Deixou de fazer alguma atividade proposta?

R: Não, foi feito todas as atividades propostas.

Houve alguma dificuldade? Quais?

R: Não

Pergunta para o grupo:

O grupo conseguiu realizar toda integração do código-fonte usando corretamente a criação de branch's e merge? Quais foram as dificuldades do grupo de modo geral?

R:Sim, nao houve dificuldades

Planejamento

Nos requisitos documentados, o RF-03 especifica que "O sistema deve permitir que clientes façam pedidos através de sites, apps e totem e garçons registrem os pedidos, enviando-os para a cozinha". Portanto, a prioridade para essa semana é a criação de funções para gerenciamento de pedidos, pois dependem do cardápio(RF-02) e assim abrindo caminho para o próximo passo o pagamento(RF-04), essa funcionalidade é essencial para o fluxo principal do sistema.

Cronograma de atividades

Atividades decididas para a semana:

Criar funções para adicionar itens a um pedido, validar disponibilidade e confirmar pedido.

Criar uma função que registre o pedido e simule o envio para a cozinha.

Criar um arquivo JSON que contenha exemplos de pedidos para teste.

Testar as funções para ver se estão funcionando como planejado.

Distribuição das tarefas

Tarefa	Requisito Associado	Prazo	Acadêmico Encarregado
Criar o arquivo .json contendo exemplos de pedidos para teste	RF3	19/10/2025	YGOR D
Criar a função que adiciona itens ao pedido	RF3	19/10/2025	ALLAN D
Criar a função para confirmar e enviar o pedido	RF3	19/10/2025	ALLAN D
Criar função para registrar pedidos de garçom	RF3	19/10/2025	YGOR D
Testar as funções criadas anteriormente.	RF3	19/10/2025	PABLO B

Repositório

Link do repositório Git do projeto (GitHub).

Observações

"É possível que a estrutura desse arquivo mude em versões futuras"

- PABLO BARRETO DO NASCIMENTO